

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MUNICIPIO: SÃO LOURENÇO DA SERRA	DATA BASE CDHU 199 – AGO/25; SINAPI 09/2025; SIURB EDIF 07/2025 - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: Reforma da Praça 10 de Agosto - Etapa 01	PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio FINAL: 24 meses a partir da data de assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 24 MESES		
			Prazo de liberação: em 1 mês após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 23 MESES	
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M2	10,00		10,00
		R\$	R\$ 66.697,72		R\$ 66.697,72
2	SISTEMAS ELÉTRICOS	UN	1,00		1,00
		R\$	R\$ 70.990,27		R\$ 70.990,27
3	SISTEMAS HIDRÁULICOS	UN	1,00		1,00
		R\$	R\$ 1.929,47		R\$ 1.929,47
4	EQUIPAMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	210,00		210,00
		R\$	R\$ 441.319,45		R\$ 441.319,45
5	FINAL DA OBRA	M2	607,50		607,50
		R\$	R\$ 11.870,55		R\$ 11.870,55
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 92.807,46		R\$ 92.807,46
TOTAL			R\$ 592.807,46		R\$ 592.807,46

BIANCA HARUE DOBASHI
Assinado de forma digital por BIANCA HARUE DOBASHI
Dados: 2025.11.05 10:22:52 -03'00'

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
Engª civil: Bianca Harue Dobashi / CREA-SP Nº 5070292468

FELIPE GEFERSON SEME
AMED:25432781840

PREFEITO
Felipe Geferson Seme Amed

Assinado de forma digital por FELIPE GEFERSON
SEME AMED:25432781840
Dados: 2025.11.05 10:23:25 -03'00'