

## CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

<b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>MUNICIPIO: SÃO LOURENÇO DA SERRA</b>	<b>DATA BASE</b> <b>CDHU 199 – AGO/25; SINAPI 09/2025;</b> <b>SIURB EDIF 07/2025 - SEM</b> <b>DESONERAÇÃO</b>
<b>OBJETO: Pavimentação e serviços complementares em trecho da Rua Deolindo Despézio</b>	<b>PRAZO PROPOSTO</b> <b>INÍCIO: data da assinatura do convênio</b> <b>FINAL: 24 meses a partir da data de assinatura do convênio</b>	

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 24 MESES		
			Prazo de liberação: em 1 mês após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 23 MESES	
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M2	10,00		10,00
		R\$	R\$ 16.764,84		R\$ 16.764,84
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	280,00		280,00
		R\$	R\$ 35.215,23		R\$ 35.215,23
3	CONSTRUÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO	M	140,00		140,00
		R\$	R\$ 269.981,37		R\$ 269.981,37
4	CALÇAMENTO	M2	208,40		208,40
		R\$	R\$ 19.445,80		R\$ 19.445,80
5	SINALIZAÇÃO	UN	1,00		1,00
		R\$	R\$ 163,97		R\$ 163,97
RECURSOS ESTADUAIS			<b>R\$ 300.000,00</b>		<b>R\$ 300.000,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS			<b>R\$ 41.571,21</b>		<b>R\$ 41.571,21</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 341.571,21</b>		<b>R\$ 341.571,21</b>

**RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:**  
Engª civil: Bianca Harue Dobashi / CREA-SP N° 5070292468

**PREFEITO**  
Felipe Geferson Seme Amed