Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra

OBJETO: Pavimentação e Serviços complementares em Trecho da Estrada Maria Soares Pereira
LOCAL: Estrada Maria Soares Pereira, bairro Itatuba
MUNICÍPIO: São Lourenço da Serra/SP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA	Pavimentação e Serviços complementares em Trecho da Estrada Maria Soares Pereira													LOCAL	Estrada Maria Soares Pereira, bairro Itatuba											
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	APOIO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	Elaboração da Minuta de Edital	Elaboração da Minuta de Edital	Licitação	Licitação	Formalização do Contrato - Pm X Contratada	Formalização do Contrato - Pm X Contratada	R$ 3.530,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Elaboração da Minuta de Edital	Elaboração da Minuta de Edital	Licitação	Licitação	Formalização do Contrato - Pm X Contratada	Formalização do Contrato - Pm X Contratada	R$ 44.080,61	R$ 44.080,61	R$ 22.040,32	R$ -	R$ -	R$ -	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento
3	CONSTRUÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO	Elaboração da Minuta de Edital	Elaboração da Minuta de Edital	Licitação	Licitação	Formalização do Contrato - Pm X Contratada	Formalização do Contrato - Pm X Contratada	R$ -	R$ -	R$ 154.985,47	R$ 116.239,10	R$ 58.119,54	R$ 58.119,54	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Elaboração da Minuta de Edital	Elaboração da Minuta de Edital	Licitação	Licitação	Formalização do Contrato - Pm X Contratada	Formalização do Contrato - Pm X Contratada	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.971,15	R$ -	R$ -	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento	Prestação de Contas Final Encerramento
	Total da Obra - mês a mês	-	-	-	-	-	-	R$ 47.611,25	R$ 44.080,61	R$ 177.025,79	R$ 152.210,25	R$ 58.119,54	R$ 58.119,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Acumulado	-	-	-	-	-	-	R$ 47.611,25	R$ 91.691,86	R$ 268.717,65	R$ 420.927,90	R$ 479.047,44	R$ 537.166,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valor de contrapartida	-	-	-	-	-	-	R$ 3.294,26	R$ 3.049,97	R$ 12.248,55	R$ 10.531,54	R$ 4.021,33	R$ 4.021,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valor Conveniado	-	-	-	-	-	-	R$ 44.316,99	R$ 41.030,64	R$ 164.777,24	R$ 141.678,71	R$ 54.098,21	R$ 54.098,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

180 dias Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final
180 dias Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa
Prazo do Convenio 720 dias

Iten-Serviços Variavel conforme objeto da obra

FELIPE GEFERSON SEME
AMED:25432781840

Assinado de forma digital por FELIPE GEFERSON SEME AMED:25432781840
Dados: 2024.02.16 09:00:49 -03'00'

Responsável pelo Tomador
Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito

BIANCA HARUE DOBASHI

Assinado de forma digital por BIANCA HARUE DOBASHI
Dados: 2024.02.16 09:01:12 -03'00'

Responsável Técnico
Eng. Civil: Bianca Harue Dobashi
CREA/SP Nº 5070292468