



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Regional

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA SERRA

DATA BASE
sinapi 01/12/2020

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BENEDITO DELFINO PINTO- TRECHO 1

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 720 DIAS		PERIODO DIAS		PERIODO DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	DE PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	DE PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	DE PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	
1	ESTRADA BENEDITO DELFINO PINTO - TRECHO 1								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00					6,00	
		R\$	2.235,96					R\$ 2.235,96	
1.2	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	M	251,62					251,62	
		R\$	137.949,03					R\$ 137.949,03	
1.3	CONSTRUÇÃO TOTAL DO PAVIMENTO	M2	1155,08					1155,08	
		R\$	175.568,73					R\$ 175.568,73	

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSOS ESTADUAL

300.000,00

R\$ 300.000,00

RECURSOS PRÓPRIO

15.753,74

R\$ 15.753,74

TOTAL

315.753,73

R\$ 315.753,73

ASSINATURA

Rafael Alves de Oliveira
Engenheiro Civil

CREA: 5070402639

ASSINATURA

Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito do Município de São Lourenço da Serra