
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Secretaria de Desenvolvimento Regional
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS


DATA BASE
 sinapi 01/05/2021


MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA SERRA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BENEDITO DELFINO PINTO- TRECHO 2

PRAZO PROPOSTO
 INÍCIO: data da assinatura do convênio.
 FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 360 DIAS		PERIODO 360 DIAS		PERIODO DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DE 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DE 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DE DIAS	
1	ESTRADA BENEDITO DELFINO PINTO - TRECHO 2								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		3,64		2,36			6,00
		R\$		1.016,36		660,61			R\$ 1.676,97
1.2	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	M		196,62		127,79			324,41
		R\$		110.379,88		71.743,61			R\$ 182.123,48
1.3	CONSTRUÇÃO TOTAL DO PAVIMENTO	M2		877,59		570,41			1448,00
		R\$		196.310,24		127.595,78			R\$ 323.906,02
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAL				300.000,00		200.000,00			R\$ 500.000,00
RECURSOS PROPRIO				7.706,47		0,00			R\$ 7.706,47
TOTAL				307.706,47		200.000,00			R\$ 507.706,47

ASSINATURA 
 Rafael Alves de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA: 5070402639

ASSINATURA 
 Felipe Geferson Seme Améd
 Prefeito do Município de São Lourenço da Serra



Assinado com senha por: FELIPE GEFERSON SEME AMED
 Documento N°: 012827A0307001 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/012827A0307001>



SDRCAP2021015796DM