



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra

OBJETO: Recapeamento e Serviços complementares em trecho da Rua Bela Vista
 LOCAL: Rua Bela Vista, Bairro Despézio
 MUNICÍPIO: São Lourenço da Serra/SP

CRONOGRAMA DE AÇÕES - OBRAS

OBRA Recapeamento e Serviços complementares em trecho da Rua Bela Vista

Itens	Ações	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Elaboração da Minuta de Edital																								
2	Licitação																								
3	Formalização do Contrato - Pm X Contratada																								
4	Emissão de Ordem de Serviço																								
5	Serviços Preliminares																								
6																									
7	Drenagem																								
8																									
11	Pavimentação																								
12																									
15	Prestação de Contas Final Encerramento																								

Preenchido pela PM para formalização e atualizado em todas as etapas de Liberação
 ITENS Variável conforme objeto da obra

 Responsável pelo Tomador
 Felipe Geferson Seme Amed
 Prefeito

 Responsável Técnico
 Eng. Civil: Bianca Harue Dobashi
 CREA/SP Nº 5070292468